

**PROJETO INTEGRADOR****PLANO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO**

|                                              |                        |                                                                                                                       |                                                                                  |            |          |            |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| Curso:                                       | Engenharia de Software |                                                                                                                       |                                                                                  |            |          |            |
| Título do Projeto:                           |                        | Diagnósticos em empresa, em torno das necessidades de modernização por meio de uma proposta de soluções Tecnológicas. |                                                                                  |            |          |            |
| Período de Execução:                         |                        | 4º Período                                                                                                            | Início:                                                                          | 28/07/2026 | Término: | 24/11/2026 |
| Professor Orientador:                        |                        | Msc Valmir de Lima Severiano                                                                                          |                                                                                  |            |          |            |
| Equipe Discente                              |                        |                                                                                                                       |                                                                                  |            |          |            |
| Nome Completo:                               |                        |                                                                                                                       | E-mail                                                                           |            |          |            |
| Leandro Martinho Florêncio Rodrigues - Líder |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:leandromartinho1337@gmail.com">leandromartinho1337@gmail.com</a> |            |          |            |
| Ghabriell Sousa Tomaz - Vice-Líder           |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:sousaghabriell@gmail.com">sousaghabriell@gmail.com</a>           |            |          |            |
| Victor Garcia Peres de Melo - Secretário     |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:vgperess@icloud.com">vgperess@icloud.com</a>                     |            |          |            |
| Gabriel Rodrigues de Carvalho                |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:Dev.gabrielrdc@gmail.com">Dev.gabrielrdc@gmail.com</a>           |            |          |            |
| Ian Lucas Mendes Santos                      |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:Ian.mendzz@gmail.com">Ian.mendzz@gmail.com</a>                   |            |          |            |
| Igor Roberto Silva Lopes                     |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:isilvalopp@gmail.com">isilvalopp@gmail.com</a>                   |            |          |            |
| Isabele Rodrigues Matos                      |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:Isabelemmatos@gmail.com">Isabelemmatos@gmail.com</a>             |            |          |            |
| Jairo Silva Dias                             |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:jairodias926@gmail.com">jairodias926@gmail.com</a>               |            |          |            |
| Kauã Lima Melgaço                            |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:kl.melgaco@gmail.com">kl.melgaco@gmail.com</a>                   |            |          |            |
| Luan Vidal Teixeira                          |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:luanvt2006@gmail.com">luanvt2006@gmail.com</a>                   |            |          |            |
| Lucas Macedo Gomes                           |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:edwiges763@gmail.com">edwiges763@gmail.com</a>                   |            |          |            |
| Thiago de Sousa Oliveira                     |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:Oliveira.thiago2202@gmail.com">Oliveira.thiago2202@gmail.com</a> |            |          |            |
| Vinícius Lima Alves Barroso                  |                        |                                                                                                                       | <a href="mailto:vinibarrosotea@gmail.com">vinibarrosotea@gmail.com</a>           |            |          |            |

**DETALHAMENTO DO PROJETO****RESUMO**

O presente projeto tem como propósito central realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em processos, sistemas, infraestrutura e uso de recursos tecnológicos. Para alcançar essa proposta, a metodologia abrangerá a preparação inicial, o levantamento de dados por meio de observação direta in loco, a modelagem de fluxogramas dos processos críticos e a aplicação de ferramentas analíticas como a Matriz SWOT e a Matriz GUT. Como resultados esperados, o estudo desse projeto prevê a entrega de um relatório executivo contendo o diagnóstico detalhado, a seleção fundamentada de uma solução de tecnologia da informação - TI de baixo custo e um plano de ação estruturado por meio da ferramenta 5W2H para a sua possível implementação.



(61) 3035-3900

[www.uniceplac.edu.br](http://www.uniceplac.edu.br)Área Especial para Indústria  
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,  
Setor Leste, Gama, Brasília, DF  
CEP 72.445-020

(61) 3035-3900

**JUSTIFICATIVA**

A TI pode contribuir para melhorar os processos e o desenvolvimento das empresas, desde que sua aplicação esteja de acordo com as necessidades reais da organização. Por isso, é importante conhecer seus processos, dificuldades e oportunidades antes de propor mudanças ou novas tecnologias. O projeto será relevante tanto para os estudantes quanto para a empresa. Os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, relacionando a teoria com situações reais. Já a empresa poderá identificar falhas, gargalos e possibilidades de melhoria, buscando otimizar seus processos e utilizar melhor os recursos tecnológicos. Dessa forma, o trabalho aproxima a experiência acadêmica da realidade dentro da profissão e pode contribuir para futuras melhorias na organização.

**OBJETIVO GERAL**

Realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em seus processos, sistemas, infraestrutura e uso da TI, de modo a propor soluções adequadas às demandas identificadas e elaborar um plano de ação para sua possível implementação.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Definir e formalizar empresa objeto do projeto.
2. Realizar diagnóstico organizacional.
3. Realizar diagnóstico de TI.
4. Analisar dados do diagnóstico.
5. Identificar problema a ser tratado.
6. Identificar a solução de TI a ser proposta.
7. Elaborar proposta de implantação de solução.

**METAS**

1. Mapear empresas potenciais para o projeto e selecionar a mais adequada. Formalizar a escolha por meio da Súmula, no período de 29/08 a 01/09.
2. Formalizar a escolha da empresa por meio de 1 Súmula de Formalização assinada pelo gestor, no período de 29/08 a 01/09.
3. Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico organizacional, analisando o funcionamento geral da empresa e sua infraestrutura por meio de observação direta *in loco*, no período de 01/09 a 07/09.
4. Mapear os processos críticos da empresa, elaborando os respectivos fluxogramas e identificando os principais gargalos e pontos de melhoria, no período de 01/09 a 07/09.
5. Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico de TI, da empresa, analisando softwares, hardwares, sistemas, rede e processos tecnológicos utilizados, no período de 09/09 a 14/09.
6. Identificar os principais gargalos, redundâncias e pontos de melhoria na infraestrutura de TI, avaliando também o nível de maturidade tecnológica da empresa, no período de 09/09 a 14/09.



7. Elaborar o diagnóstico das problemáticas encontradas na empresa, a partir das informações observadas, utilizando as ferramentas SWOT, GUT, Pareto e Ishikawa para identificar, analisar e priorizar os principais problemas e suas causas, no período de 17/09 a 04/10.
8. Elaborar o relatório de justificativas dos problemas selecionados, com base na análise realizada por meio do Diagrama de Ishikawa, no período de 06/10 a 14/10.
9. Realizar reunião com o gestor para aprovação do escopo dos problemas solucionáveis via TI e formalizar os acordos por meio de 1 Súmula de Reunião, no período de 06/10 a 14/10.
10. Elaborar um relatório de análise de mercado, contemplando as práticas adotadas pelos principais concorrentes e as inovações digitais presentes no setor, no período de 15/10 a 30/10.
11. Realizar o alinhamento estratégico da solução de TI proposta, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), no período de 15/10 a 30/10.
12. Elaborar o Canvas de Modelo de Negócio, adaptado à solução de TI escolhida, no período de 15/10 a 30/10.
13. Elaborar a proposta de intervenção tecnológica(5W2H), contemplando as melhorias e soluções de TI definidas para os problemas identificados, no período de 31/10 a 09/11.
14. Consolidar o relatório final e elaborar os slides para a apresentação executiva da proposta do projeto, no período de 31/10 a 09/11.

#### INDICADORES

1. Quantidade de empresas mapeadas e selecionadas (github e GPA) .
2. Status de formalização da empresa junto ao gestor ( github e GPA).
3. Percentual de áreas e processos analisados no diagnóstico organizacional (github e GPA).
4. Percentual de processos críticos mapeados e com gargalos identificados (github e GPA) .
5. Percentual de recursos e processos de TI identificados e analisados (github e GPA).
6. Quantidade de gargalos e redundâncias de TI identificados e nível de maturidade tecnológica avaliado em (github e GPA).
7. Quantidade de problemas identificados e priorizados pelas ferramentas de análise (github e GPA).
8. Quantidade de problemas selecionados com justificativa fundamentada em súmula , (github e GPA).
9. Status de aprovação do escopo dos problemas pelo gestor em súmula , (github e GPA).
10. Quantidade de concorrentes analisados e práticas tecnológicas identificadas em (github e GPA).
11. Nível de alinhamento da solução de TI aos objetivos e necessidades da empresa (github e GPA).
12. Nível de adequação do Canvas de Modelo de Negócio à solução escolhida (github e GPA).
13. Percentual de ações da proposta de intervenção estruturadas no 5W2H (github e GPA).
14. Status de conclusão do relatório final e dos slides da apresentação executiva postado no GPA.



(61) 3035-3900



[www.uniceplac.edu.br](http://www.uniceplac.edu.br)



Área Especial para Indústria  
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,  
Setor Leste, Gama, Brasília, DF  
CEP 72.445-020

## ORÇAMENTO


| EQUIPAMENTOS                 |               |
|------------------------------|---------------|
| Especificação                | Valor         |
|                              | NÃO SE APLICA |
|                              | NÃO SE APLICA |
| Valor total dos Equipamentos | NÃO SE APLICA |
| COMUNICAÇÃO                  |               |
| Especificação                | Valor         |
|                              | NÃO SE APLICA |
|                              | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Comunicação    | NÃO SE APLICA |
| SERVIÇOS                     |               |
| Especificação                | Valor         |
|                              | NÃO SE APLICA |
|                              | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Serviços       | NÃO SE APLICA |
| OUTROS ITENS                 |               |
| Especificação                | Valor         |
|                              | NÃO SE APLICA |
|                              | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Outros Itens   | NÃO SE APLICA |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO     | NÃO SE APLICA |

## CRONOGRAMA

| Nº | ETAPA                                                 | ATIVIDADE                                                                       | RESPONSÁVEL            | PERÍODO    |            | STATUS |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------|
|    |                                                       |                                                                                 |                        | INÍCIO     | TÉRMINO    |        |
| 1  | <b>Definir e formalizar empresa objeto do projeto</b> | Mapear empresas com perfil adequado para o projeto.                             | Grupo                  | 29/08/2026 | 29/08/2026 |        |
| 2  |                                                       | Definir e selecionar a empresa objeto do projeto                                | Grupo                  | 29/08/2026 | 29/08/2026 |        |
| 3  |                                                       | Marcar Reunião com o gestor.                                                    | Ian                    | 31/08/2026 | 31/08/2026 |        |
| 4  |                                                       | Realizar reunião inicial com o gestor da empresa para apresentação da proposta. | Ian, Victor e Gestor   | 31/08/2026 | 31/08/2026 |        |
| 5  |                                                       | Elaborar a súmula de formalização com a empresa.                                | Victor                 | 01/09/2026 | 01/09/2026 |        |
| 6  |                                                       | Coletar assinatura da súmula                                                    | Ian, Victor e Gestor   | 01/09/2026 | 01/09/2026 |        |
| 7  | <b>Realizar diagnóstico organizacional</b>            | Fazer levantamentos de dados iniciais sobre a empresa.                          | Ian, Victor e o Gestor | 01/09/2026 | 02/09/2026 |        |
| 8  |                                                       | Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados.              | Victor                 | 02/09/2026 | 02/09/2026 |        |
| 9  |                                                       | Realizar a observação in loco na empresa                                        | Ian e Gabriel          | 03/09/2026 | 05/09/2026 |        |
| 10 |                                                       | Elaborar o relatório de observação.                                             | Gabriel                | 05/09/2026 | 05/09/2026 |        |
| 11 |                                                       | Mapear fluxogramas dos processos críticos.                                      | Igor e Luan            | 06/09/2026 | 06/09/2026 |        |



|    |                                           |                                                                                            |                        |            |            |  |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--|
| 12 |                                           | Identificar gargalos e redundâncias.                                                       | Isabele e Kauã         | 07/09/2026 | 07/09/2026 |  |
| 13 | <b>Entregas 1º Bimestre</b>               | Postar plano de trabalho no GPA.                                                           | Grupo                  | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 14 |                                           | Preencher Introdução/Referência/Metodologia no GPA.                                        | Grupo                  | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 15 |                                           | Preencher / Atualizar o Trello.                                                            | Leandro                | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 16 |                                           | Postar projeto parcial no GPA.                                                             | Leandro                | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
| 17 |                                           |                                                                                            |                        |            |            |  |
| 18 | <b>Realizar diagnóstico de TI</b>         | Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados de TI.                   | Victor                 | 09/09/2026 | 09/09/2026 |  |
| 19 |                                           | Realizar a observação in loco e a análise Documental de TI.                                | Ian                    | 10/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| 20 |                                           | Elaborar relatório do diagnóstico de TI                                                    | Ian e Victor           | 12/09/2026 | 12/09/2026 |  |
| 21 |                                           | Identificar gargalos e redundâncias de TI.                                                 | Leandro e Jairo        | 13/09/2026 | 13/09/2026 |  |
| 22 |                                           | Avaliar o nível de maturidade em TI da Empresa utilizando CMMI.                            | Thiago                 | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |
| 23 | <b>Analisar dados do diagnóstico</b>      | Realizar Matriz SWOT da empresa.                                                           | Lucas e Luan           | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |
| 24 |                                           | Apresentação Parcial do Projeto                                                            | Grupo                  | 22/09/2026 | 22/09/2026 |  |
| 25 |                                           | Aplicar Matriz GUT para priorização de problemas da empresa.                               | Gabriel e Kauã         | 22/06/2026 | 25/06/2026 |  |
| 26 |                                           | Montar Gráfico de Pareto para quantificar a frequência das falhas.                         | Ghabriell e Isabele    | 28/09/2026 | 29/09/2026 |  |
| 27 |                                           | Elaborar Diagrama de Ishikawa dos problemas frequentes.                                    | Lucas, Victor e Thiago | 30/09/2026 | 04/10/2026 |  |
| 28 | <b>Identificar problema a ser tratado</b> | Listar causas-raiz do Diagrama de Ishikawa.                                                | Grupo                  | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |
| 29 |                                           | Escolher quais problemas o grupo consegue resolver usando TI.                              | Grupo                  | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |
|    |                                           | Escrever o relatório inicial explicando a escolha dos problemas e justificativas do grupo. | Igor e Leandro         | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |



|    |                                                   |                                                                                                        |                                                          |            |            |  |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 30 |                                                   | Marcar Reunião de alinhamento com gestor                                                               | Ian                                                      | 09/10/2026 | 10/10/2026 |  |
| 31 |                                                   | Reunir com o gestor para apresentar e aprovar os problemas escolhidos (alinhamento de expectativa).    | Victor, Ian e Gestor                                     | 12/10/2026 | 12/10/2026 |  |
| 32 |                                                   | Elaborar e redigir a Súmula de Reunião com base nos acordos firmados na reunião.                       | Victor                                                   | 12/10/2026 | 12/10/2026 |  |
| 33 |                                                   | Coletar a assinatura do gestor responsável na Súmula.                                                  | Ian, Victor e Gestor                                     | 13/10/2026 | 13/10/2026 |  |
| 34 |                                                   | Redigir, ajustar e consolidar a versão final do relatório com as justificativas do escopo.             | Igor e Jairo                                             | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |
| 35 | <b>Identificar a solução de TI a ser proposta</b> | Mapear quem são os principais concorrentes diretos ou indiretos da empresa do projeto.                 | Grupo                                                    | 15/10/2026 | 19/10/2026 |  |
| 36 |                                                   | Analisar as soluções tecnológicas adotadas pelas empresas concorrentes (benchmarking).                 | Grupo                                                    | 20/10/2026 | 20/10/2026 |  |
| 37 |                                                   | Buscar fornecedores de ferramentas de TI especializados em sistemas ERP, CRM, e-commerce ou BI.        | Grupo                                                    | 21/10/2026 | 22/10/2026 |  |
| 38 |                                                   | Montar quadro comparativo das funcionalidades das ferramentas encontradas.                             | Isabele, Kauã e Ian                                      | 23/10/2026 | 23/10/2026 |  |
| 39 |                                                   | Analisar o impacto da tecnologia em processos e finanças priorizando ferramentas de baixo custo (BSC). | Thiago, Gabriel, Luan, Leandro, Victor, Lucas e Vinícius | 24/10/2026 | 26/10/2026 |  |
| 40 |                                                   | Analisar o impacto da tecnologia na perspectiva dos clientes e na capacitação da empresa (BSC).        | Igor, Ghabriell, Jairo, Ian, Isabele e Kauã              | 24/10/2026 | 26/10/2026 |  |





|    |                                                    |                                                                                             |                                  |            |            |  |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 40 |                                                    | Escolher a ferramenta definitiva com base nas análises de viabilidade e alinhamento.        | Grupo                            | 27/10/2026 | 27/10/2026 |  |
| 41 |                                                    | Modelar a solução através do Canvas de Modelo de Negócio adaptado.                          | Thiago e Leandro                 | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |
| 42 |                                                    | Redigir o relatório de pesquisa de mercado e alinhamento estratégico.                       | Isabele e Kauã                   | 30/10/2026 | 30/10/2026 |  |
| 43 | <b>Elaborar proposta de implantação de solução</b> | Mapear os prazos, os responsáveis e os custos das tarefas de implantação da solução (5W2H). | Victor, Gabriel, Lucas e Leandro | 31/10/2026 | 03/11/2026 |  |
| 44 |                                                    | Descrever os resultados (Impactos) que poderão ser obtidos com a implementação da proposta. | Igor e Luan                      | 04/11/2026 | 04/11/2026 |  |
| 45 |                                                    | Estabelecer as métricas, definir indicadores, metas, periodicidade e responsáveis.          | Jairo e Luan                     | 05/11/2026 | 05/11/2026 |  |
| 46 |                                                    | Consolidar todos os achados e análises técnicas no relatório final.                         | Igor, Isabele e Kauã             | 06/11/2026 | 07/11/2026 |  |
| 47 |                                                    | Desenvolver e revisar os slides para a apresentação executiva do projeto de solução.        | Grupo                            | 08/11/2026 | 09/11/2026 |  |
| 48 | <b>Entregas 2º Bimestre</b>                        | Postar projeto final no GPA                                                                 | Leandro                          | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 49 |                                                    | Preencher Conclusão e Resultados alcançados no GPA                                          | Leandro                          | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 50 |                                                    | Apresentar a execução do projeto via link do Trello.                                        | Leandro                          | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 51 |                                                    | Postar o Resumo Expandido no GPA                                                            | Leandro                          | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 51 |                                                    | Apresentação Final do Projeto                                                               | Grupo                            | 24/11/2026 | 24/11/2026 |  |

Gama-DF, 28 de agosto de 2026

