

PROJETO INTEGRADOR**PLANO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO**

Curso:	Engenharia de Software				
Título do Projeto:		Diagnósticos em empresa, em torno das necessidades de modernização por meio de uma proposta de soluções Tecnológicas.			
Período de Execução: 4º Período		Início:	28/07/2026	Término:	24/11/2026
Professor Orientador:		Msc Valmir de Lima Severiano			
Equipe Discente					
Nome Completo:			E-mail		
Leandro Martinho Florêncio Rodrigues - Líder			leandromartinho1337@gmail.com		
Ghabriell Sousa Tomaz - Vice-Líder			sousaghabriell@gmail.com		
Gabriel Rodrigues de Carvalho - Secretário			Dev.gabrielrdc@gmail.com		
Ian Lucas Mendes Santos			Ian.mendzz@gmail.com		
Igor Roberto Silva Lopes			isilvalopp@gmail.com		
Isabele Rodrigues Matos			Isabelemmatos@gmail.com		
Jairo Silva Dias			jairodias926@gmail.com		
Kauã Lima Melgaço			kl.melgaco@gmail.com		
Luan Vidal Teixeira			luanvt2006@gmail.com		
Lucas Macedo Gomes			edwiges763@gmail.com		
Thiago de Sousa Oliveira			Oliveira.thiago2202@gmail.com		
Victor Garcia Peres de Melo			vgperess@icloud.com		
Vinícius Lima Alves Barroso			vinibarrosotea@gmail.com		

DETALHAMENTO DO PROJETO**RESUMO**

O presente projeto tem como propósito central realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em processos, sistemas, infraestrutura e uso de recursos tecnológicos. Para alcançar essa proposta, a metodologia abrangerá a preparação inicial, o levantamento de dados por meio de observação direta in loco, a modelagem de fluxogramas dos processos críticos e a aplicação de ferramentas analíticas como a Matriz SWOT e a Matriz GUT. Como resultados esperados, o estudo desse projeto prevê a entrega de um relatório executivo contendo o diagnóstico detalhado, a seleção fundamentada de uma solução de tecnologia da informação - TI de baixo custo e um plano de ação estruturado por meio da ferramenta 5W2H para a sua possível implementação.



JUSTIFICATIVA

A TI pode contribuir para melhorar os processos e o desenvolvimento das empresas, desde que sua aplicação esteja de acordo com as necessidades reais da organização. Por isso, é importante conhecer seus processos, dificuldades e oportunidades antes de propor mudanças ou novas tecnologias. O projeto será relevante tanto para os estudantes quanto para a empresa. Os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, relacionando a teoria com situações reais. Já a empresa poderá identificar falhas, gargalos e possibilidades de melhoria, buscando otimizar seus

processos e utilizar melhor os recursos tecnológicos. Dessa forma, o trabalho aproxima a experiência acadêmica da realidade dentro da profissão e pode contribuir para futuras melhorias na organização.

OBJETIVO GERAL

Realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em seus processos, sistemas, infraestrutura e uso da TI, de modo a propor soluções adequadas às demandas identificadas e elaborar um plano de ação para sua possível implementação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir e formalizar empresa objeto do projeto.
2. Realizar diagnóstico organizacional.
3. Realizar diagnóstico de TI.
4. Analisar dados do diagnóstico.
5. Identificar problema a ser tratado.
6. Identificar a solução de TI a ser proposta.
7. Elaborar proposta de implantação de solução.

METAS

1. Mapear empresas potenciais para o projeto e selecionar a mais adequada. Formalizar a escolha por meio da Súmula, no período de 29/08 a 01/09.
2. Formalizar a escolha da empresa por meio de 1 Súmula de Formalização assinada pelo gestor, no período de 29/08 a 01/09.
3. Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico organizacional, analisando o funcionamento geral da empresa e sua infraestrutura por meio de observação direta *in loco*, no período de 01/09 a 07/09.
4. Mapear os processos críticos da empresa, elaborando os respectivos fluxogramas e identificando os principais gargalos e pontos de melhoria, no período de 01/09 a 07/09.
5. Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico de TI, da empresa, analisando softwares, hardwares, sistemas, rede e processos tecnológicos utilizados, no período de 09/09 a 14/09.
6. Identificar os principais gargalos, redundâncias e pontos de melhoria na infraestrutura de TI, avaliando também o nível de maturidade tecnológica da empresa, no período de 09/09 a 14/09.



- Elaborar o diagnóstico das problemáticas encontradas na empresa, a partir das informações observadas, utilizando as ferramentas SWOT, GUT, Pareto e Ishikawa para identificar, analisar e priorizar os principais problemas e suas causas, no período de 17/09 a 04/10.
- Elaborar o relatório de justificativas dos problemas selecionados, com base na análise realizada por meio do Diagrama de Ishikawa, no período de 06/10 a 14/10.
- Realizar reunião com o gestor para aprovação do escopo dos problemas solucionáveis via TI e formalizar os acordos por meio de 1 Súmula de Reunião, no período de 06/10 a 14/10.
- Elaborar um relatório de análise de mercado, contemplando as práticas adotadas pelos principais concorrentes e as inovações digitais presentes no setor, no período de 15/10 a 30/10.
- Realizar o alinhamento estratégico da solução de TI proposta, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), no período de 15/10 a 30/10.
- Elaborar o Canvas de Modelo de Negócio, adaptado à solução de TI escolhida, no período de 15/10 a 30/10.
- Elaborar a proposta de intervenção tecnológica(5W2H), contemplando as melhorias e soluções de TI definidas para os problemas identificados, no período de 31/10 a 09/11.
- Consolidar o relatório final e elaborar os slides para a apresentação executiva da proposta do projeto, no período de 31/10 a 09/11.

INDICADORES

1. Quantidade de empresas mapeadas e selecionadas.
2. Status de formalização da empresa junto ao gestor.
3. Percentual de áreas e processos analisados no diagnóstico organizacional.
4. Percentual de processos críticos mapeados e com gargalos identificados.
5. Percentual de recursos e processos de TI identificados e analisados.
6. Quantidade de gargalos e redundâncias de TI identificados e nível de maturidade tecnológica avaliado.
7. Quantidade de problemas identificados e priorizados pelas ferramentas de análise.
8. Quantidade de problemas selecionados com justificativa fundamentada.
9. Status de aprovação do escopo dos problemas pelo gestor.
10. Quantidade de concorrentes analisados e práticas tecnológicas identificadas.
11. Nível de alinhamento da solução de TI aos objetivos e necessidades da empresa.
12. Nível de adequação do Canvas de Modelo de Negócio à solução escolhida.
13. Percentual de ações da proposta de intervenção estruturadas no 5W2H.
14. Status de conclusão do relatório final e dos slides da apresentação executiva.



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

ORÇAMENTO

EQUIPAMENTOS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total dos Equipamentos	NÃO SE APLICA
COMUNICAÇÃO	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Comunicação	NÃO SE APLICA
SERVIÇOS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Serviços	NÃO SE APLICA
OUTROS ITENS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Outros Itens	NÃO SE APLICA
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA

CRONOGRAMA

Nº	ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO		STATUS
				INÍCIO	TÉRMINO	
1	Definir e formalizar empresa objeto do projeto	Mapear empresas com perfil adequado para o projeto.	Grupo	29/08/2026	29/08/2026	
2		Definir e selecionar a empresa objeto do projeto	Grupo	29/08/2026	29/08/2026	
3		Marcar Reunião com o gestor.	Ian	31/08/2026	31/08/2026	
4		Elaborar a Súmula de Formalização com a empresa.	Victor	31/08/2026	31/08/2026	
5		Realizar reunião inicial com o gestor da empresa para apresentação da proposta, alinhamento e coletar assinatura da súmula.	Ian e Victor e o Gestor	01/09/2026	01/09/2026	
6	Realizar diagnóstico organizacional	Definir quais áreas da empresa serão analisadas.	Ian e Victor e o Gestor	01/09/2026	01/09/2026	
7		Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados.	Victor	02/09/2026	02/09/2026	
8		Realizar a observação in loco e a análise documental.	Ian e Gabriel	03/09/2026	05/09/2026	
9		Elaborar o relatório de observação.	Ian e Victor	05/09/2026	05/09/2026	
10		Mapear fluxogramas dos processos críticos.	Igor e Luan	06/09/2026	06/09/2026	



11		Identificar gargalos e redundâncias.	Isabele e Kauã	07/09/2026	07/09/2026	
12	Entregas 1º Bimestre	Postar plano de trabalho no GPA.	Grupo	08/09/2026	08/09/2026	
13		Preencher Introdução/Referência/Metodologia no GPA.	Grupo	08/09/2026	08/09/2026	
14		Preencher / Atualizar o Trello.	Leandro	08/09/2026	08/09/2026	
15		Postar projeto parcial no GPA.	Leandro	08/09/2026	08/09/2026	
16	Realizar diagnóstico de TI	Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados de TI.	Victor	09/09/2026	09/09/2026	
17		Realizar a observação in loco e a análise Documental de TI.	Ian	10/09/2026	11/09/2026	
18		Elaborar relatório do diagnóstico de TI	Ian e Victor	12/09/2026	12/09/2026	
19		Identificar gargalos e redundâncias de TI.	Leandro e Jairo	13/09/2026	13/09/2026	
20		Avaliar o nível de maturidade em TI da Empresa utilizando CMMI.	Thiago	14/09/2026	14/09/2026	
21	Analisar dados do diagnóstico	Realizar Matriz SWOT da empresa.	Lucas e Luan	17/09/2026	21/09/2026	
22		Apresentação Parcial do Projeto	Grupo	22/09/2026	22/09/2026	
23		Aplicar Matriz GUT para priorização de problemas da empresa.	Gabriel e Kauã	22/06/2026	25/06/2026	
24		Montar Gráfico de Pareto para quantificar a frequência das falhas.	Ghabriell e Isabele	28/09/2026	29/09/2026	
25		Elaborar Diagrama de Ishikawa dos problemas frequentes.	Lucas, Victor e Thiago	30/09/2026	04/10/2026	
26	Identificar problema a ser tratado	Listar causas-raiz do Diagrama de Ishikawa.	Grupo	06/10/2026	06/10/2026	
27		Escolher quais problemas o grupo consegue resolver usando TI.	Grupo	06/10/2026	06/10/2026	
28		Escrever o relatório inicial explicando a escolha dos problemas e justificativas do grupo.	Igor e Leandro	07/10/2026	08/10/2026	



29		Marcar Reunião de alinhamento com gestor	Ian	09/10/2026	10/10/2026	
30		Reunir com o gestor para apresentar e aprovar os problemas escolhidos (alinhamento de expectativa).	Victor, Ian e Gestor	12/10/2026	12/10/2026	
31		Elaborar e redigir a Súmula de Reunião com base nos acordos firmados na reunião.	Victor	12/10/2026	12/10/2026	
32		Coletar a assinatura do gestor responsável na Súmula.	Ian, Victor e Gestor	13/10/2026	13/10/2026	
33		Redigir, ajustar e consolidar a versão final do relatório com as justificativas do escopo.	Igor e Jairo	14/10/2026	14/10/2026	
34	Identificar a solução de TI a ser proposta	Mapear quem são os principais concorrentes diretos ou indiretos da empresa do projeto.	Grupo	15/10/2026	19/10/2026	
35		Analisar as soluções tecnológicas adotadas pelas empresas concorrentes (benchmarking).	Grupo	20/10/2026	20/10/2026	
36		Buscar fornecedores de ferramentas de TI especializados em sistemas ERP, CRM, e-commerce ou BI.	Grupo	21/10/2026	22/10/2026	
37		Montar quadro comparativo das funcionalidades das ferramentas encontradas.	Isabele, Kauã e Ian	23/10/2026	23/10/2026	
38		Analisar o impacto da tecnologia em processos e finanças priorizando ferramentas de baixo custo (BSC).	Thiago, Gabriel, Luan, Leandro, Victor, Lucas e Vinícius	24/10/2026	26/10/2026	
39		Analisar o impacto da tecnologia na perspectiva dos clientes e na capacitação da empresa (BSC).	Igor, Ghabriell, Jairo, Ian, Isabele e Kauã	24/10/2026	26/10/2026	



39		Escolher a ferramenta definitiva com base nas análises de viabilidade e alinhamento.	Grupo	27/10/2026	27/10/2026	
40		Modelar a solução através do Canvas de Modelo de Negócio adaptado.	Thiago e Leandro	28/10/2026	29/10/2026	
41		Redigir o relatório de pesquisa de mercado e alinhamento estratégico.	Isabele e Kauã	30/10/2026	30/10/2026	
42	Elaborar proposta de implantação de solução	Mapear os prazos, os responsáveis e os custos das tarefas de implantação da solução (5W2H).	Victor, Gabriel, Lucas e Leandro	31/10/2026	03/11/2026	
43		Descrever os resultados (Impactos) que poderão ser obtidos com a implementação da proposta.	Igor e Luan	04/11/2026	04/11/2026	
44		Estabelecer as métricas, definir indicadores, metas, periodicidade e responsáveis.	Jairo e Luan	05/11/2026	05/11/2026	
45		Consolidar todos os achados e análises técnicas no relatório final.	Igor, Isabele e Kauã	06/11/2026	07/11/2026	
46		Desenvolver e revisar os slides para a apresentação executiva do projeto de solução.	Grupo	08/11/2026	09/11/2026	
47		Postar projeto final no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
48	Entregas 2º Bimestre	Preencher Conclusão e Resultados alcançados no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
49		Apresentar a execução do projeto via link do Trello.	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
50		Postar o Resumo Expandido no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
		Apresentação Final do Projeto	Grupo	24/11/2026	24/11/2026	

Gama-DF, 28 de agosto de 2026

