

PROJETO INTEGRADOR**PLANO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO**

Curso:	Engenharia de Software					
Título do Projeto:		Diagnósticos em empresa, em torno das necessidades de modernização por meio de uma proposta de soluções Tecnológicas.				
Período de Execução:		4º Período	Início:	28/07/2026	Término:	24/11/2026
Professor Orientador:		Msc Valmir de Lima Severiano				
Equipe Discente						
Nome Completo:			E-mail			
Leandro Martinho Florêncio Rodrigues - Líder			leandromartinho1337@gmail.com			
Ghabriell Sousa Tomaz - Vice-Líder			sousaghabriell@gmail.com			
Victor Garcia Peres de Melo - Secretário			vgperess@icloud.com			
Gabriel Rodrigues de Carvalho			Dev.gabrielrdc@gmail.com			
Ian Lucas Mendes Santos			Ian.mendzz@gmail.com			
Igor Roberto Silva Lopes			isilvalopp@gmail.com			
Isabele Rodrigues Matos			Isabelemmatos@gmail.com			
Jairo Silva Dias			jairodias926@gmail.com			
Kauã Lima Melgaço			kl.melgaco@gmail.com			
Luan Vidal Teixeira			luanvt2006@gmail.com			
Lucas Macedo Gomes			edwiges763@gmail.com			
Thiago de Sousa Oliveira			Oliveira.thiago2202@gmail.com			
Vinícius Lima Alves Barroso			vinibarrosotea@gmail.com			

DETALHAMENTO DO PROJETO**RESUMO**

O presente projeto tem como propósito central realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em processos, sistemas, infraestrutura e uso de recursos tecnológicos. Para alcançar essa proposta, a metodologia abrangerá a preparação inicial, o levantamento de dados por meio de observação direta in loco, a modelagem de fluxogramas dos processos críticos e a aplicação de ferramentas analíticas como a Matriz SWOT e a Matriz GUT. Como resultados esperados, o estudo desse projeto prevê a entrega de um relatório executivo contendo o diagnóstico detalhado, a seleção fundamentada de uma solução de tecnologia da informação - TI de baixo custo e um plano de ação estruturado por meio da ferramenta 5W2H para a sua possível implementação.



(61) 3035-3900

www.uniceplac.edu.brÁrea Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

(61) 3035-3900

JUSTIFICATIVA

A TI pode contribuir para melhorar os processos e o desenvolvimento das empresas, desde que sua aplicação esteja de acordo com as necessidades reais da organização. Por isso, é importante conhecer seus processos, dificuldades e oportunidades antes de propor mudanças ou novas tecnologias. O projeto será relevante tanto para os estudantes quanto para a empresa. Os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, relacionando a teoria com situações reais. Já a empresa poderá identificar falhas, gargalos e possibilidades de melhoria, buscando otimizar seus processos e utilizar melhor os recursos tecnológicos. Dessa forma, o trabalho aproxima a experiência acadêmica da realidade dentro da profissão e pode contribuir para futuras melhorias na organização.

OBJETIVO GERAL

Realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em seus processos, sistemas, infraestrutura e uso da TI, de modo a propor soluções adequadas às demandas identificadas e elaborar um plano de ação para sua possível implementação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir e formalizar empresa objeto do projeto.
2. Realizar diagnóstico organizacional.
3. Realizar diagnóstico de TI.
4. Analisar dados do diagnóstico.
5. Identificar problema a ser tratado.
6. Identificar a solução de TI a ser proposta.
7. Elaborar proposta de implantação de solução.

METAS

1. Mapear empresas potenciais para o projeto e selecionar a mais adequada. Formalizar a escolha por meio da Súmula, no período de 29/08 a 01/09.
2. Formalizar a escolha da empresa por meio de 1 Súmula de Formalização assinada pelo gestor, no período de 29/08 a 01/09.
3. Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico organizacional, analisando o funcionamento geral da empresa e sua infraestrutura por meio de observação direta *in loco*, no período de 01/09 a 07/09.
4. Mapear os processos críticos da empresa, elaborando os respectivos fluxogramas e identificando os principais gargalos e pontos de melhoria, no período de 01/09 a 07/09.
5. Realizar observação direta e elaborar relatório diagnóstico de TI, da empresa, analisando softwares, hardwares, sistemas, rede e processos tecnológicos utilizados, no período de 09/09 a 14/09.
6. Identificar os principais gargalos, redundâncias e pontos de melhoria na infraestrutura de TI, avaliando também o nível de maturidade tecnológica da empresa, no período de 09/09 a 14/09.



7. Elaborar o diagnóstico das problemáticas encontradas na empresa, a partir das informações observadas, utilizando as ferramentas SWOT, GUT, Pareto e Ishikawa para identificar, analisar e priorizar os principais problemas e suas causas, no período de 17/09 a 04/10.
8. Elaborar o relatório de justificativas dos problemas selecionados, com base na análise realizada por meio do Diagrama de Ishikawa, no período de 06/10 a 14/10.
9. Realizar reunião com o gestor para aprovação do escopo dos problemas solucionáveis via TI e formalizar os acordos por meio de 1 Súmula de Reunião, no período de 06/10 a 14/10.
10. Elaborar um relatório de análise de mercado, contemplando as práticas adotadas pelos principais concorrentes e as inovações digitais presentes no setor, no período de 15/10 a 30/10.
11. Realizar o alinhamento estratégico da solução de TI proposta, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), no período de 15/10 a 30/10.
12. Elaborar o Canvas de Modelo de Negócio, adaptado à solução de TI escolhida, no período de 15/10 a 30/10.
13. Elaborar a proposta de intervenção tecnológica(5W2H), contemplando as melhorias e soluções de TI definidas para os problemas identificados, no período de 31/10 a 09/11.
14. Consolidar o relatório final e elaborar os slides para a apresentação executiva da proposta do projeto, no período de 31/10 a 09/11.

INDICADORES

1. Quantidade de empresas mapeadas e selecionadas (github e GPA) .
2. Status de formalização da empresa junto ao gestor (github e GPA).
3. Percentual de áreas e processos analisados no diagnóstico organizacional (github e GPA).
4. Percentual de processos críticos mapeados e com gargalos identificados (github e GPA) .
5. Percentual de recursos e processos de TI identificados e analisados (github e GPA).
6. Quantidade de gargalos e redundâncias de TI identificados e nível de maturidade tecnológica avaliado em (github e GPA).
7. Quantidade de problemas identificados e priorizados pelas ferramentas de análise (github e GPA).
8. Quantidade de problemas selecionados com justificativa fundamentada em súmula , (github e GPA).
9. Status de aprovação do escopo dos problemas pelo gestor em súmula , (github e GPA).
10. Quantidade de concorrentes analisados e práticas tecnológicas identificadas em (github e GPA).
11. Nível de alinhamento da solução de TI aos objetivos e necessidades da empresa (github e GPA).
12. Nível de adequação do Canvas de Modelo de Negócio à solução escolhida (github e GPA).
13. Percentual de ações da proposta de intervenção estruturadas no 5W2H (github e GPA).
14. Status de conclusão do relatório final e dos slides da apresentação executiva postado no GPA.



ORÇAMENTO

EQUIPAMENTOS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total dos Equipamentos	NÃO SE APLICA
COMUNICAÇÃO	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Comunicação	NÃO SE APLICA
SERVIÇOS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Serviços	NÃO SE APLICA
OUTROS ITENS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Outros Itens	NÃO SE APLICA
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA

CRONOGRAMA


Nº	ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO		STATUS
				INÍCIO	TÉRMINO	
1	Definir e formalizar empresa objeto do projeto	Mapear empresas com perfil adequado para o projeto.	Grupo	29/08/2026	29/08/2026	
2		Definir e selecionar a empresa objeto do projeto	Grupo	29/08/2026	29/08/2026	
3		Marcar Reunião com o gestor.	Ian	31/08/2026	31/08/2026	
4		Realizar reunião inicial com o gestor da empresa para apresentação da proposta.	Ian, Victor e Gestor	31/08/2026	31/08/2026	
5		Elaborar a súmula de formalização com a empresa.	Victor	01/09/2026	01/09/2026	
6		Coletar assinatura da súmula	Ian, Victor e Gestor	01/09/2026	01/09/2026	
7	Realizar diagnóstico organizacional	Fazer levantamentos de dados iniciais sobre a empresa.	Ian, Victor e o Gestor	01/09/2026	02/09/2026	
8		Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados.	Victor	02/09/2026	02/09/2026	
9		Realizar a observação in loco e a análise documental.	Ian e Gabriel	03/09/2026	05/09/2026	
10		Elaborar o relatório de observação.	Ian e Victor	05/09/2026	05/09/2026	
11		Mapear fluxogramas dos processos críticos.	Igor e Luan	06/09/2026	06/09/2026	




(61) 3035-3900

SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

(61) 3035-3900

www.uniceplac.edu.brÁrea Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

12		Identificar gargalos e redundâncias.	Isabele e Kauã	07/09/2026	07/09/2026	
13	Entregas 1º Bimestre	Postar plano de trabalho no GPA.	Grupo	08/09/2026	08/09/2026	
14		Preencher Introdução/Referência/Metodologia no GPA.	Grupo	08/09/2026	08/09/2026	
15		Preencher / Atualizar o Trello.	Leandro	08/09/2026	08/09/2026	
16		Postar projeto parcial no GPA.	Leandro	08/09/2026	08/09/2026	
17		Preparar o roteiro de observação e o checklist de coleta de dados de TI.	Victor	09/09/2026	09/09/2026	
18	Realizar diagnóstico de TI	Realizar a observação in loco e a análise Documental de TI.	Ian	10/09/2026	11/09/2026	
19		Elaborar relatório do diagnóstico de TI	Ian e Victor	12/09/2026	12/09/2026	
20		Identificar gargalos e redundâncias de TI.	Leandro e Jairo	13/09/2026	13/09/2026	
21		Avaliar o nível de maturidade em TI da Empresa utilizando CMMI.	Thiago	14/09/2026	14/09/2026	
22		Realizar Matriz SWOT da empresa.	Lucas e Luan	17/09/2026	21/09/2026	
23	Analisar dados do diagnóstico	Apresentação Parcial do Projeto	Grupo	22/09/2026	22/09/2026	
24		Aplicar Matriz GUT para priorização de problemas da empresa.	Gabriel e Kauã	22/06/2026	25/06/2026	
25		Montar Gráfico de Pareto para quantificar a frequência das falhas.	Ghabriell e Isabele	28/09/2026	29/09/2026	
26		Elaborar Diagrama de Ishikawa dos problemas frequentes.	Lucas, Victor e Thiago	30/09/2026	04/10/2026	
27		Listar causas-raiz do Diagrama de Ishikawa.	Grupo	06/10/2026	06/10/2026	
28	Identificar problema a ser tratado	Escolher quais problemas o grupo consegue resolver usando TI.	Grupo	06/10/2026	06/10/2026	
29		Escrever o relatório inicial explicando a escolha dos problemas e justificativas do grupo.	Igor e Leandro	07/10/2026	08/10/2026	



30		Marcar Reunião de alinhamento com gestor	Ian	09/10/2026	10/10/2026	
31		Reunir com o gestor para apresentar e aprovar os problemas escolhidos (alinhamento de expectativa).	Victor, Ian e Gestor	12/10/2026	12/10/2026	
32		Elaborar e redigir a Súmula de Reunião com base nos acordos firmados na reunião.	Victor	12/10/2026	12/10/2026	
33		Coletar a assinatura do gestor responsável na Súmula.	Ian, Victor e Gestor	13/10/2026	13/10/2026	
34		Redigir, ajustar e consolidar a versão final do relatório com as justificativas do escopo.	Igor e Jairo	14/10/2026	14/10/2026	
35	Identificar a solução de TI a ser proposta	Mapear quem são os principais concorrentes diretos ou indiretos da empresa do projeto.	Grupo	15/10/2026	19/10/2026	
36		Analisar as soluções tecnológicas adotadas pelas empresas concorrentes (benchmarking).	Grupo	20/10/2026	20/10/2026	
37		Buscar fornecedores de ferramentas de TI especializados em sistemas ERP, CRM, e-commerce ou BI.	Grupo	21/10/2026	22/10/2026	
38		Montar quadro comparativo das funcionalidades das ferramentas encontradas.	Isabele, Kauã e Ian	23/10/2026	23/10/2026	
39		Analisar o impacto da tecnologia em processos e finanças priorizando ferramentas de baixo custo (BSC).	Thiago, Gabriel, Luan, Leandro, Victor, Lucas e Vinícius	24/10/2026	26/10/2026	
40		Analisar o impacto da tecnologia na perspectiva dos clientes e na capacitação da empresa (BSC).	Igor, Ghabriell, Jairo, Ian, Isabele e Kauã	24/10/2026	26/10/2026	



40		Escolher a ferramenta definitiva com base nas análises de viabilidade e alinhamento.	Grupo	27/10/2026	27/10/2026	
41		Modelar a solução através do Canvas de Modelo de Negócio adaptado.	Thiago e Leandro	28/10/2026	29/10/2026	
42		Redigir o relatório de pesquisa de mercado e alinhamento estratégico.	Isabele e Kauã	30/10/2026	30/10/2026	
43	Elaborar proposta de implantação de solução	Mapear os prazos, os responsáveis e os custos das tarefas de implantação da solução (5W2H).	Victor, Gabriel, Lucas e Leandro	31/10/2026	03/11/2026	
44		Descrever os resultados (Impactos) que poderão ser obtidos com a implementação da proposta.	Igor e Luan	04/11/2026	04/11/2026	
45		Estabelecer as métricas, definir indicadores, metas, periodicidade e responsáveis.	Jairo e Luan	05/11/2026	05/11/2026	
46		Consolidar todos os achados e análises técnicas no relatório final.	Igor, Isabele e Kauã	06/11/2026	07/11/2026	
47		Desenvolver e revisar os slides para a apresentação executiva do projeto de solução.	Grupo	08/11/2026	09/11/2026	
48	Entregas 2º Bimestre	Postar projeto final no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
49		Preencher Conclusão e Resultados alcançados no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
50		Apresentar a execução do projeto via link do Trello.	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
		Postar o Resumo Expandido no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
51		Apresentação Final do Projeto	Grupo	24/11/2026	24/11/2026	

Gama-DF, 28 de agosto de 2026

