

PROJETO INTEGRADOR**PLANO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO**

Curso:	Engenharia de Software					
Título do Projeto:		Diagnósticos em empresa, em torno das necessidades de modernização por meio de uma proposta de soluções Tecnológicas.				
Período de Execução:		4º Período	Início:	28/07/2026	Término:	24/11/2026
Professor Orientador:		Msc Valmir de Lima Severiano				
Equipe Discente						
Nome Completo:			E-mail			
Leandro Martinho Florêncio Rodrigues - Líder			leandromartinho1337@gmail.com			
Ghabriell Sousa Tomaz - Vice-Líder			sousaghabriell@gmail.com			
Igor Roberto Silva Lopes - Secretário			isilvalopp@gmail.com			
Gabriel Rodrigues de Carvalho			Dev.gabrielrdc@gmail.com			
Ian Lucas Mendes Santos			Ian.mendzz@gmail.com			
Isabele Rodrigues Matos			Isabelemmatos@gmail.com			
Jairo Silva Dias			jairodias926@gmail.com			
Kauã Lima Melgaço			kl.melgaco@gmail.com			
Luan Vidal Teixeira			luanvt2006@gmail.com			
Lucas Macedo Gomes			edwiges763@gmail.com			
Thiago de Sousa Oliveira			Oliveira.thiago2202@gmail.com			
Victor Garcia Peres de Melo			vgperess@icloud.com			
Vinícius Lima Alves Barroso			vinibarrosotea@gmail.com			

DETALHAMENTO DO PROJETO**RESUMO**

O presente projeto tem como propósito central realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em processos, sistemas, infraestrutura e uso de recursos tecnológicos. Para alcançar essa proposta, a metodologia abrangerá a preparação inicial, o levantamento de dados por meio de observação direta in loco, a modelagem de fluxogramas dos processos críticos e a aplicação de ferramentas analíticas como a Matriz SWOT e a Matriz GUT. Como resultados esperados, o estudo desse projeto prevê a entrega de um relatório executivo contendo o diagnóstico detalhado, a seleção fundamentada de uma solução de tecnologia da informação - TI de baixo custo e um plano de ação estruturado por meio da ferramenta 5W2H para a sua possível implementação.



(61) 3035-3900

www.uniceplac.edu.brÁrea Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

(61) 3035-3900

JUSTIFICATIVA

A TI pode contribuir para melhorar os processos e o desenvolvimento das empresas, desde que sua aplicação esteja de acordo com as necessidades reais da organização. Por isso, é importante conhecer seus processos, dificuldades e oportunidades antes de propor mudanças ou novas tecnologias. O projeto será relevante tanto para os estudantes quanto para a empresa. Os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, relacionando a teoria com situações reais. Já a empresa poderá identificar falhas, gargalos e possibilidades de melhoria, buscando otimizar seus processos e utilizar melhor os recursos tecnológicos. Dessa forma, o trabalho aproxima a experiência acadêmica da realidade dentro da profissão e pode contribuir para futuras melhorias na organização.

OBJETIVO GERAL

Realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em seus processos, sistemas, infraestrutura e uso da TI, de modo a propor soluções adequadas às demandas identificadas e elaborar um plano de ação para sua possível implementação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir e formalizar empresa objeto do projeto.
2. Realizar diagnóstico organizacional.
3. Realizar diagnóstico de TI.
4. Analisar dados do diagnóstico.
5. Identificar problema a ser tratado.
6. Identificar a solução de TI a ser proposta.
7. Elaborar proposta de implantação de solução.

METAS

1. Mapear empresas potenciais para o projeto e selecionar a mais adequada. Formalizar a escolha por meio da Súmula, no período de 29/08 a 01/09.
2. Formalizar a escolha da empresa por meio de 1 Súmula de Formalização assinada pelo gestor, no período de 29/08 a 01/09.
3. Realizar o diagnóstico organizacional da empresa por meio da elaboração do roteiro de entrevista, realização da entrevista, tabulação dos dados coletados e elaboração do organograma, no período de 09/09/2026 a 20/09/2026..
4. Realizar o diagnóstico de TI por meio de entrevista, questionários e observação direta dos recursos de TI, infraestrutura e utilização dos sistemas nos processos da empresa, no período de 23/09/2026 a 03/10/2026.
5. Mapear os softwares, hardwares e a infraestrutura de rede utilizados pela empresa, identificando os recursos tecnológicos disponíveis e sua utilização, no período de 06/10/2026 a 07/10/2026.
6. Identificar e mapear os processos críticos que utilizam TI, elaborando os respectivos fluxogramas, no período de 08/10/2026 a 11/10/2026.
7. Identificar os principais gargalos, redundâncias e pontos de melhoria na infraestrutura de TI, no período de 12/10/2026 a 13/10/2026.



8. Realizar a análise e interpretação dos dados do diagnóstico e aplicar as ferramentas SWOT, GUT, Pareto, avaliação de maturidade de TI e Ishikawa, no período de 14/10/2026 a 22/10/2026.
9. Elaborar o relatório de justificativas dos problemas selecionados, com base na análise realizada por meio do Diagrama de Ishikawa, no período de 24/10/2026 a 25/10/2026.
10. Realizar reunião com o gestor para aprovação do escopo dos problemas solucionáveis via TI e formalizar os acordos por meio de 1 Súmula de Reunião, no período de 26/10/2026 a 28/10/2026.
11. Elaborar um relatório de análise de mercado, contemplando as práticas adotadas pelos principais concorrentes e as inovações digitais presentes no setor, no período de 31/10/2026 a 04/11/2026.
12. Realizar o alinhamento estratégico da solução de TI proposta, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), no período de 05/11/2026 a 05/11/2026.
13. Elaborar a proposta de intervenção tecnológica (5W2H), contemplando as melhorias e soluções de TI definidas para os problemas identificados, no período de 06/11/2026 a 08/11/2026.
14. Consolidar os resultados do diagnóstico, das análises e da proposta de intervenção em relatório final e apresentação executiva, no período de 09/11/2026 a 10/11/2026.

INDICADORES

1. Quantidade de empresas mapeadas e selecionadas (github e GPA) .
2. Status de formalização da empresa junto ao gestor (github e GPA).
3. Organograma da empresa elaborado e disponibilizado no GPA e GitHub.
4. Quantidade de instrumentos de coleta de dados de TI aplicados (entrevista, questionários e observação direta) (GPA /GitHub).
5. Quantidade de softwares, hardwares e componentes da infraestrutura de rede identificados e mapeados (GPA/GitHub).
6. Quantidade de processos críticos de TI identificados e respectivos fluxogramas elaborados (GPA/GitHub).
7. Quantidade de gargalos e redundâncias identificados(GPA/GitHub).
8. Resultados obtidos na aplicação das ferramentas de análise SWOT, GUT, Pareto, avaliação de maturidade de TI e Ishikawa (GPA/GitHub).
9. Quantidade de problemas selecionados e justificados com base na análise do Diagrama de Ishikawa (GPA/GitHub).
10. Status de aprovação do escopo dos problemas pelo gestor e formalização dos acordos em Súmula de Reunião (GPA/GitHub).
11. Quantidade de concorrentes analisados e práticas e inovações digitais identificadas no setor (Relatório/GPA/GitHub).
12. Nível de alinhamento da solução de TI proposta aos objetivos e necessidades da empresa por meio do BSC (GPA/GitHub).
13. Percentual de ações da proposta de intervenção estruturadas no 5W2H (github e GPA).
14. Status de conclusão e entrega do relatório final e da apresentação executiva (GPA/GitHub).



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

ORÇAMENTO

EQUIPAMENTOS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total dos Equipamentos	NÃO SE APLICA
COMUNICAÇÃO	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Comunicação	NÃO SE APLICA
SERVIÇOS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Serviços	NÃO SE APLICA
OUTROS ITENS	
Especificação	Valor
	NÃO SE APLICA
	NÃO SE APLICA
Valor total – Outros Itens	NÃO SE APLICA
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA

CRONOGRAMA

Nº	ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO		STATUS
				INÍCIO	TÉRMINO	
1	Definir e formalizar empresa objeto do projeto	Mapear empresas com perfil adequado para o projeto.	Grupo	29/08/2026	29/08/2026	
2		Definir e selecionar a empresa objeto do projeto	Grupo	29/08/2026	29/08/2026	
3		Marcar Reunião com o gestor.	Ian	31/08/2026	31/08/2026	
4		Realizar reunião inicial com o gestor da empresa para apresentação da proposta.	Ian, Victor e Gestor	31/08/2026	31/08/2026	
5		Elaborar a súmula de formalização com a empresa.	Victor	01/09/2026	01/09/2026	
6		Coletar assinatura da súmula	Ian, Victor e Gestor	01/09/2026	01/09/2026	
7	Entregas 1º Bimestre	Postar plano de trabalho no GPA.	Grupo	08/09/2026	08/09/2026	
8		Preencher Introdução/Referência/Metodologia no GPA.	Grupo	08/09/2026	08/09/2026	
9		Preencher / Atualizar o Trello.	Leandro	08/09/2026	08/09/2026	
10		Postar projeto parcial no GPA.	Leandro	08/09/2026	08/09/2026	



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



11	Realizar diagnóstico organizacional	Elaborar Roteiro de Entrevista para levantamento de dados organizacionais. (Preencher no relatório)	Gabriel e Victor	09/09/2026	11/09/2026	
12		Marcar Entrevista com participante da empresa	Isabele	12/09/2026	12/09/2026	
13		Realizar Entrevista	Isabele, Ian e Igor	14/09/2026	14/09/2026	
14		Realizar a tabulação dos dados coletados na entrevista. (Preencher no relatório)	Kauã, Ghabriell e Lucas	15/09/2026	18/09/2026	
15		Elaborar Organograma da empresa de acordo com os dados organizacionais levantados na entrevista.	Jairo, Luan e Thiago	19/09/2026	20/09/2026	
16	Apresentação 1º Bimestre	Apresentação Parcial do Projeto	Grupo	22/09/2026	22/09/2026	
17	Realizar diagnóstico de TI	Elaborar Roteiro de entrevista para levantamento de dados de TI. (Preencher no relatório)	Isabele, Kauã, Victor e Gabriel	23/09/2026	26/09/2026	
18		Elaborar Roteiro de Questionário de TI para funcionários. (Preencher no relatório)	Ian, Thiago, Leandro e Lucas	23/09/2026	26/09/2026	
19		Elaborar formulário de observação para avaliar os recursos de TI, infraestrutura e utilização da TI nos processos da empresa.	Igor, Jairo, Luan e Ghabriell	23/09/2026	26/09/2026	
20		Marcar Entrevista com participante escolhido.	Isabele	26/09/2026	26/09/2026	
21		Realizar Entrevista de acordo com o roteiro de entrevista	Isabele, Ian e Igor	28/09/2026	28/09/2026	
22		Aplicar Questionários para funcionários de acordo com o roteiro de questionário.	Ian	29/09/2026	30/09/2026	
23		Realizar observação in loco de acordo com o formulário de observação.	Ian e Igor	01/10/2026	03/10/2026	
24		Realizar a tabulação e consolidação dos dados coletados na entrevista, questionários e formulário. (Preencher no relatório)	Lucas, Thiago e Leandro	04/10/2026	05/10/2026	
25		Mapear Softwares, Hardwares e infraestrutura de rede da empresa.	Ian e Igor	06/10/2026	07/10/2026	

26	Realizar diagnóstico de TI	Identificar e mapear os processos criticos que utilizam TI.	Jairo e Luan	08/10/2026	09/10/2026	
27		Elaborar Fluxogramas dos processos críticos.	Gabriel	10/10/2026	11/10/2026	
28		Identificar gargalos e redundâncias de TI.	Ghabriell	12/10/2026	13/10/2026	
29	Analisar dados do Diagnóstico	Realizar análise e interpretação dos dados coletados no diagnóstico organizacional e de TI. (Preencher no Relatório)	Igor, Isabele, Leandro, Gabriel e Ghabriell	14/10/2026	17/10/2026	
30		Realizar Matriz SWOT da empresa.	Jairo, Luan, Ghabriell e Victor	17/10/2026	17/10/2026	
31		Aplicar Matriz da GUT para priorização de problemas da empresa.	Lucas, Ian, Kauã e Vinícius	17/10/2026	18/10/2026	
32		Montar Gráfico de Pareto para quantificar a frequência das falhas.	Gabriel, Thiago, Leandro e Ghabriell	19/10/2026	20/10/2026	
33		Avaliar nível em Maturidade de TI da empresa	Igor, Isabele, Jairo e Victor	19/10/2026	19/10/2026	
34		Elaborar Diagrama de Ishikawa dos problemas frequentes.	Ghabriell, Luan, Lucas e Kauã	21/10/2026	22/10/2026	
35		Consolidar os resultados das ferramentas de análise para identificação dos problemas (Preencher no relatório).	Gabriel, Ian, Vinícius, Leandro e Thiago	23/10/2026	24/10/2026	
36		Escolher quais problemas o grupo consegue resolver usando TI.	Grupo	24/10/2026	24/10/2026	
37	Identificar Problema a ser tratado	Escrever o relatório inicial explicando a escolha dos problemas e justificativas do grupo.	Igor, Jairo e Luan	24/10/2026	25/10/2026	
38		Marcar Reunião de alinhamento com o gestor	Ian	26/10/2026	26/10/2026	
39		Reunir com o gestor para apresentar e aprovar os problemas escolhidos (alinhamento de expectativa)	Ian e Igor	27/10/2026	27/10/2026	
40		Elaborar e redigir a súmula de reunião com base nos acordos firmados na reunião	Igor	27/10/2026	27/10/2026	
41		Coletar a assinatura do gestor responsável na súmula.	Ian	28/10/2026	28/10/2026	
42		Redigir, ajustar e consolidar a versão final do relatório com as justificativas do escopo.	Thiago, Leandro e Lucas	29/10/2026	29/10/2026	

43	Identificar a Solução de TI a ser proposta	Mapear Concorrentes diretos ou indiretos.	Gabriel, Ghabriell, Ian e Igor	31/10/2026	31/10/2026	
44		Benchmarking analisar soluções usadas pelos concorrentes.	Isabele, Jairo, Kauã e Luan	01/11/2026	02/11/2026	
45		Buscar Fornecedores e ferramentas de TI	Leandro, Lucas, Thiago e Victor	03/11/2026	03/11/2026	
46		Comparar ferramentas encontradas e suas funcionalidades	Gabriel, Ghabriell, Vinícius e Isabele	04/11/2026	04/11/2026	
47		Analisar o impacto em processos e Finanças (BSC)	Igor, Jairo, Leandro e Lucas	05/11/2026	05/11/2026	
48		Analisar o impacto em clientes e capacitação(BSC)	Ian, Kauã, Thiago e Victor	05/11/2026	05/11/2026	
49	Elaborar Proposta de implatação de solução	Mapear os prazos, os responsáveis e os custos da tarefa de implantação da solução (5W2H)	Gabriel, Luan, Vinicius e Isabele	06/11/2026	06/11/2026	
50		Descrever os resultados (Impactos) que poderão ser obtidos com a implementação da proposta	Ghabriel, Igor, Leandro e Thiago	07/11/2026	07/11/2026	
51		Estabelecer as métricas, definir indicadores, metas, periodicidade e responsáveis.	Jairo, Lucas, Kauã e Victor	08/11/2026	08/11/2026	
52		Consolidar o Relatório Final	Grupo	09/11/2026	09/11/2026	
53	Entregas 2° Bimestre	Postar Projeto Final no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
54		Preencher Conclusão e Resultados alcançados no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
55		Apresentar a execução do projeto via link do trello	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
56		Postar Resumo Expandido no GPA	Leandro	10/11/2026	10/11/2026	
57	Apresentação 2° Bimestre	Apresentação Final do Projeto	Grupo	24/11/2026	24/11/2026	

Gama-DF, 28 de agosto

