

PROJETO INTEGRADOR**PLANO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO**

Curso:	Projeto Integrado de Sistemas de Informação Para Negócios		
Título do Projeto:	Diagnóstico e proposta de solução tecnológica para uma empresa do entorno de Brasília.		
Período de Execução:	Início:	04/08/2026	Término: 24/11/2026
Professor Orientador:	Msc. Valmir de Lima Severiano		
Equipe Discente			
Nome Completo:	E-mail		
Eduardo Souza de Aquino (Coordenador)	eduardoaquino@live.com		
Bernardo Henrique Campos Batista (Adjunto)	bernardo08bh@gmail.com		
Lucas Gabriel Oliveira de Mello (Secretário)	lucas.melo@esoftware.uniceplac.edu.br		
Ryan Lucas Almeida Portela	ryan.portela@esoftware.uniceplac.edu.br		
Arthur Lago Ximenes	arthurlago658@gmail.com		
Lucas Henrique Rodrigues Rabelo	lucas19082006@gmail.com		
João Mateus Febronio Sena	joaofebronio38@gmail.com		
Renan Richard da Silva Sergio	renanrichardss20@gmail.com		
Luis Gustavo Silveira Lima	luisgustavosl103@gmail.com		
Tomás Lacerda Pinto	tomazpinto121@gmail.com		
Nickolas Mendes Meira	nickolasmmeira@gmail.com		



Nicolas Alves Da Assunção	nicolas.assuncao@esoftware.uniceplac.edu.br
Gabriel Rodrigues Batista	gabriel.rodriguesdev@gmail.com

DETALHAMENTO DO PROJETO

RESUMO

Realizar um diagnóstico e proposição de solução de Tecnologia da Informação - TI, através de pesquisa de campo, observações, entrevistas e reuniões com gestores de uma empresa do entorno de Brasília, a ser definida pela equipe do projeto. Espera-se desenvolver uma proposta e solução para um problema real da empresa.

JUSTIFICATIVA

Este projeto representa uma oportunidade de aplicar na prática os conceitos teóricos de Engenharia de Software e a utilização de ferramentas analíticas, visando o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a atuação profissional. Para a organização, o valor deste diagnóstico está na entrega de uma visão técnica e clara por meio de uma proposta de solução na área de TI, que servirá como um roteiro para a implementação futura.

OBJETIVO GERAL

Realizar um diagnóstico organizacional e de Tecnologia da Informação em uma empresa do entorno de Brasília, identificando problemas e propondo uma solução tecnológica adequada às suas necessidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir e formalizar empresa objeto do projeto
2. Realizar diagnóstico organizacional
3. Realizar diagnóstico de TI
4. Analisar dados do diagnóstico
5. Identificar problema a ser tratado
6. Identificar a solução de TI a ser proposta
7. Elaborar proposta de implantação de solução



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

METAS

1. Formalizar a organização escolhida, apresentando suas principais características, atividades e contexto de atuação até dia 02/09.
2. Levantar e documentar os principais processos, estrutura e necessidades da organização com prazo até dia 08/09.
3. Identificar os recursos, sistemas, infraestrutura e processos de TI utilizados pela organização até dia 08/09.
4. Organizar e analisar os dados coletados, identificando pontos críticos e oportunidades de melhoria 09/10.
5. Definir e documentar o principal problema de TI a ser solucionado, considerando seu impacto na organização até dia 11/10.
6. Selecionar e descrever uma solução de TI capaz de atender ao problema identificado até dia 19/10.
7. Desenvolver um plano de implantação contendo etapas, recursos, responsáveis e prazos necessários 10/11.

INDICADORES

1. Status de formalização da súmula de reunião com o gestor postada no GPA.
2. Nível de detalhamento das características, atividades e contexto de atuação da empresa no relatório parcial (GPA/Trello).
3. Status de cobertura do diagnóstico apresentado no relatório parcial (GPA/Trello).
4. Resultado do mapeamento tecnológico do negócio na relatório parcial (GPA/Trello).
5. Resultados da conclusão da análise de dados no relatório parcial (GPA/Trello).
6. Status de definição e registro do problema de TI no relatório parcial (GPA/Trello).
7. Nível de adequação e clareza da solução de TI descrita no documento de proposta (GPA).
8. Índice de estruturação do plano de implantação (presença de etapas, recursos, responsáveis e prazos) no relatório final (GPA/Trello).



ORÇAMENTO

EQUIPAMENTOS	
Especificação	Valor
Prancheta	R\$ 14,95
Valor total dos Equipamentos	
COMUNICAÇÃO	
Especificação	Valor
Internet Móvel	R\$ 35,00
Valor total – Comunicação	
SERVIÇOS	
Especificação	Valor
Transporte	R\$ 40,00
Alimentação	R\$ 11,00
Valor total – Serviços	
OUTROS ITENS	
Especificação	Valor
Valor total – Outros Itens	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 101,95



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

CRONOGRAMA

Nº	ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO		STATUS
				INÍCIO	TÉRMINO	
1	Identificar e formalizar empresa.	Levantar empresas para o projeto.	Todos	26/08/2026	26/08/2026	
		Realizar reunião para definir empresa.	Todos	27/08/2026	28/08/2026	
		Marcar reunião com o gestor.	Eduardo	29/08/2026	29/08/2026	
		Realizar Reunião com gestor	Eduardo, Lucas, Gestor	29/08/2026	01/09/2026	
		Definir objetivos e escopo inicial do projeto	Todos	01/09/2026	02/09/2026	
2	Realizar diagnóstico organizacional	Levantar informações sobre a estrutura e o funcionamento da organização.	Eduardo, Lucas	01/09/2026	08/09/2026	
		Realizar observação direta do funcionamento da empresa.	Eduardo, Lucas, Ryan	01/09/2026	08/09/2026	
		Preencher Introdução, Referências e Metodologia no relatório parcial.	Todos	01/09/2026	08/09/2026	
	Realizar diagnóstico de TI	Realizar observação direta para mapear a infraestrutura tecnológica da empresa.	Eduardo, Lucas, Ryan	01/09/2026	08/09/2026	
		Levantar os sistemas, softwares e ferramentas utilizados pela empresa.	Eduardo, Lucas, Ryan	01/09/2026	08/09/2026	
		Identificar dificuldades e limitações relacionadas à TI.	Eduardo, Lucas, Ryan	01/09/2026	08/09/2026	
		Alimentação e acompanhamento do projeto no Trello.	Eduardo	01/09/2026	08/09/2026	

3



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020

CRONOGRAMA

		Postar projeto parcial.	Eduardo	01/09/2026	08/09/2026	
		Apresentação parcial do projeto.	Todos	15/09/2026	15/09/2026	
4	Analisar dados do diagnóstico	Organizar e analisar os dados coletados.	Todos	16/09/2026	09/10/2026	
		Concluir a Análise Swot.	Bernardo, Gabriel	10/10/2026	11/10/2026	
5	Identificar problema a ser tratado	Benchmarking e Alinhamento Estratégico .	Nickolas e Nicolas	10/10/2026	11/10/2026	
		Realizar modelagem de processos no Bizagi.	João, Gabriel	10/10/2026	11/10/2026	
		Realizar Matriz GUT.	Arthur, Lucas H	10/10/2026	11/10/2026	
		Realizar Diagrama de Pareto.	Luis, Tomaz	10/10/2026	11/10/2026	
6	Identificar e propor a solução de TI à empresa	Desenvolver o Diagrama de Ishikawa.	Renan, Tomaz	10/10/2026	11/10/2026	
		Definir a solução tecnológica mais adequada.	Todos	12/10/2026	19/10/2026	
		Definir plano de implantação da solução.	Todos	20/10/2026	01/11/2026	
		Elaborar documento de proposta de solução de TI para a empresa.	Todos	02/11/2026	07/11/2026	
		Desenvolver o Relatório Final.	Eduardo	08/11/2026	10/11/2026	
7	Elaborar proposta de implantação de solução	Produzir Resumo Expandido do Projeto.	Eduardo	08/11/2026	10/11/2026	
		Apresentação do Projeto Final.	Todos	17/11/2026	17/11/2026	

Gama-DF, 28 de agosto de 2026.



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Bloco A, Sala 304,
Setor Leste, Gama, Brasília, DF
CEP 72.445-020